

徳島市民病院 5階病棟改修工事

経過 日数	月日	曜日	一 般 競 争 入 札 実 施 行 程 表
	10月24日	木	
	10月25日	金	
	10月26日	土	
	10月27日	日	
1	10月28日	月	【一般競争入札公告】 【設計図書のダウンロード開始】
2	10月29日	火	【参加者申請受付開始】 【質疑受付】 ↑
3	10月30日	水	↑
4	10月31日	木	
5	11月1日	金	
6	11月2日	土	
7	11月3日	日	
8	11月4日	月	
9	11月5日	火	
10	11月6日	水	
11	11月7日	木	↓
12	11月8日	金	【質疑受付終了】
13	11月9日	土	
14	11月10日	日	
15	11月11日	月	↓
16	11月12日	火	【参加者申請受付終了】 【質疑回答】
17	11月13日	水	↑
18	11月14日	木	
19	11月15日	金	
20	11月16日	土	
21	11月17日	日	↓
22	11月18日	月	【入札書提出】 ↓ 【開札→審査→落札】 【回答終了】 【設計図書のダウンロード終了】
	11月19日	火	
	11月20日	水	
	11月21日	木	
	11月22日	金	