

徳島市民病院 5階病棟改修工事

経過 日数	月日	曜日	一 般 競 争 入 札 実 施 行 程 表
	11月23日	土	
	11月24日	日	
	11月25日	月	
	11月26日	火	
1	11月27日	水	【一般競争入札公告】 <span style="float: right;">【設計図書のダウンロード開始】</span>
2	11月28日	木	【参加者申請受付開始】 <span style="margin-left: 150px;">【質疑受付】</span>
3	11月29日	金	
4	11月30日	土	
5	12月1日	日	
6	12月2日	月	
7	12月3日	火	
8	12月4日	水	
9	12月5日	木	
10	12月6日	金	【質疑受付終了】
11	12月7日	土	
12	12月8日	日	
13	12月9日	月	【参加者申請受付終了】
14	12月10日	火	【質疑回答】
15	12月11日	水	
16	12月12日	木	
17	12月13日	金	
18	12月14日	土	
19	12月15日	日	
20	12月16日	月	【入札書提出】 ↓ 【開札→審査→落札】 <span style="margin-left: 100px;">【回答終了】</span> <span style="margin-left: 100px;">【設計図書のダウンロード終了】</span>
	12月17日	火	
	12月18日	水	
	12月19日	木	
	12月20日	金	